



**IZVJEŠĆE O PROJEKTIMA, POSLOVIMA
STRATEŠKOG PLANIRANJA REGIONALNOG
RAZVOJA I POSLOVIMA PROGRAMIRANJA**

**JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE
LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e**

NA DAN 1. LISTOPADA 2021.

Gospić, listopad 2021.

SADRŽAJ

	str
1. PROJEKTI U PROVEDBI.....	3
2. PRIPREMLJENI PROJEKTI U 2021. GODINI.....	24
3. PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA.....	27
4. STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA.....	29
5. IZRADA PROGRAMSKIH DOKUMENATA 2021.-2027.....	32

1. PROJEKTI U PROVEDBI

Na dan 1. listopada 2021. godine LIRA sudjeluje kao nositelj projekata ili pružatelj savjetodavne podrške pri provedbi projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i njihovih institucija u **16 projekata** ukupne vrijednosti **75.182.300,54 kn**, a od čega je **udio bespovratnih sredstava 80,4 %** odnosno **60.463.804,19 kn** (tablica 1).

Od svih projekata u provedbi :

- 5 projekata gdje LIRA izravno sudjeluje kao korisnik i čija ukupna vrijednost iznosi **17.367.205,09 kn**
- 11 projekata gdje LIRA pruža savjetodavnu podršku pri provedbi projekta čija ukupna vrijednost iznosi **57.814.798,45 kn**.

Od ukupno 16 projekata u provedbi, 6 projekata su **projekti energetske obnove javnih zgrada** čija ukupna vrijednost iznosi **25.553.213,11 kn**, a bespovratna sredstva iznose **54,4%** odnosno **13.892.311,83 kn** te sredstva korisnika **45,6%** tj. **11.660.901,28 kn**.

Tablica 1: Projekti u provedbi na dan 22.09.2021.

Rbr.	Naziv projekta	Nositelj projekta	Naziv poziva	Objavitelj poziva	Program	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost projekta (HRK)	Bespovratna sredstva (HRK)	Sredstva korisnika (HRK)	Status projekta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije na adresi Vrtlarška ulica 36/38, 53000 Gospić	Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	3.377.337,50	1.995.702,50	1.381.635,00	provedba
2.	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 53270 Senj	Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	5.882.811,09	2.584.849,13	3.297.961,96	provedba
3.	Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić na adresi 118. brigade HV 3, 53000 Gospić	Dom zdravlja Gospić	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	3.483.237,50	2.060.192,50	1.423.045,00	provedba
4.	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Perusić na adresi Hrvatske mladeži 2, 53202 Perusić	Osnovna škola Perusić	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	7.243.555,14	4.377.045,33	2.866.509,81	provedba
5.	Energetska obnova zgrade Područne škole Smoļjanac na adresi Smoļjanac 1, Plitvička jezera	Osnovna škola Plitvička jezera	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	1.573.028,13	941.529,79	631.498,34	provedba
6.	Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije - podružnica Udbina na adresi Krbavska 2, 53234 Udbina	Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	3.993.243,75	1.932.992,58	2.060.251,17	provedba
7.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji	Ličko-senjska županija	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	4.252.058,95	3.605.839,40	646.219,55	provedba

Rbr.	Naziv projekta	Nositelj projekta	Naziv poziva	Objavitelj poziva	Program	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost projekta (HRK)	Bespovratna sredstva (HRK)	Sredstva korisnika (HRK)	Status projekta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji	Ličko-senjska županija	Zaželi- Program zapošljavanja žena - faza II	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	893.187,50	893.187,50	0,00	provedba
9.	Donesimo osmijeh	Ličko-senjska županija	Osiguravanje sustava podrške za žene nasilja i žrtve nasilja u obitelji	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	6.295.797,35	6.295.797,35	0,00	provedba
10.	Obrazovanje jednakih mogućnosti	Ličko-senjska županija	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	1.902.675,60	1.807.541,82	95.133,78	provedba
11.	Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica	Lučka uprava Senj	Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	18.917.865,94	18.917.865,94	0,00	provedba
12.	PrilIKA za razvoj	Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA	Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	8.625.910,80	7.332.024,06	1.293.886,74	provedba
13.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava	Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	Europski socijalni fond	1.975.891,29	1.975.891,29	0,00	provedba
14.	EXCOVER	Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA	1st Set of Calls for Project Proposals	INTERREG V-A Italy-Croatia CBS, Managing Authority	Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	2.015.700,00	1.713.345,00	302.355,00	provedba. Podaci se odnose samo na LIRA-u.
15.	MIMOSA	Segretariato Esecutivo dell' Iniziativa Centro-Europea	Calls for Strategic Project Proposals	INTERREG V-A Italy - Croatia CBS, Managing Authority	Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	1.800.000,00	1.530.000,00	270.000,00	provedba. Podaci se odnose samo na LIRA-u
16.	STREAM	Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA	Calls for Strategic Project Proposals	INTERREG V-A Italy - Croatia CBS, Managing Authority	Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	2.950.000,00	2.500.000,00	450.000,00	provedba. Podaci se odnose samo na LIRA-u
UKUPNO							75.182.300,54	60.463.804,19	14.718.496,35	

1.1. Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018. godine.

Nositelj projekta: Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije

Vrijednost projekta: 3.377.337,50 kn

Bespovratna sredstva: 1.995.702,50 kn

Sredstva korisnika: 1.381.635,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 14.09.2018. – 30.6.2021.

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.255.462,50 kn

Odobreni prihvatljivi troškovi: 2.599.211,06 kn

Odobreni iznos bespovratnih sredstava: 1.601.370,38 kn

Isplaćeni iznos: 1.601.370,38 kn

Iznos za isplatu: 394.332,12 kn

Sažetak projekta: Projektom Energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću ostvaruje se trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će Dom u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za svoje korisnike. Energetska obnova uključuje: fasadarske radove, stolarske i bravarske radove te izolaciju krova. Projekt doprinosi održivom razvoju kroz smanjenje potrošnje energije za 63,51% i smanjenje emisije CO₂ za 63,51%.

Planirane aktivnosti:

1. Stručni i projektantski nadzor te koordinator zaštite na radu
2. Priprema projektne dokumentacije
3. Energetska obnova
4. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

1. Provedena je nabava za stručni i projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu. Sukladno završnom izvješću glavnog nadzornog inženjera, građevina je usklađena s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima.
2. Izrađen je glavni projekt energetske obnove koji je bio preduvjet za energetsku obnovu zgrade Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ u Gospiću.
3. Završena je energetska obnova zgrade kojom su bili predviđeni slijedeći radovi:
 - 1) fasadarski radovi , (2) stolarski i bravarski radovi, (3) izolacija krova i (4) sustav odvajanje i uvođenje daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode
4. Izrađeno izvješće o energetskom pregledu zgrade kao i energetski certifikat nakon energetske obnove zgrade kojim su navedene uštede u potrošnji energije.
5. Održani su sastanci upravljačkog i projektnog tima. Izrađen je plan nabave, zahtjevi za nadoknadu sredstava. Angažiran je vanjski stručnjak za javnu nabavu. Podneseno izvješće o provedenim postupcima nabave.

6. Izrađena i postavljena privremena informacijska ploča, izrađene naljepnice, izrađena trajna ploča. Održane početna i završna konferencija za medije.

Ostvareni rezultati:

Završena je energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću. Energetskom obnovom godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 46,88%. Nakon energetske obnove došlo je do poboljšanja energetskog razreda. Na temelju proračunate specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje ($Q''H_{nd}$) za referentne klimatske podatke spada u energetski razred B ($Q''H_{nd} = 46.88 \text{ kWh/(m}^2\text{a)}$) dok na temelju proračunate specifične primarne energije (Eprim) spada u energetski razred B (Eprim = 284,18 kWh/(m²a)).

Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlaštena osoba koja upravlja zgradom dužna je pratiti stanje zgrade, vršiti redovite godišnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te u slučaju oštećenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju oštećenih dijelova.

04. lipnja 2021. g. trajno je odobreno završno izvješće o provedbi projekta.

Zadužena osoba: Karolina Prpić Bogojević

1.2. Energetska obnova zgrade Osnovne škole S.S. Kranjčevića Senj

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018. godine.

Nositelj projekta: Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj
Vrijednost projekta: 5.882.811,09 kn
Bespovratna sredstva: 2.584.849,13 kn
Sredstva korisnika: 3.297.961,96 kn
Razdoblje provedbe projekta: 16.10.2018. - 31.12.2021.

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.746.011,46 kn
Odobreni prihvatljivi troškovi: 3.280.728,76 kn
Odobreni iznos bespovratnih sredstava: 1.507.226,24 kn
Isplaćeni iznos: 1.507.226,24 kn
Iznos za isplatu: 1.077.622,89 kn

Sažetak projekta: Projektom energetske obnove zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju ostvaruje se trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će škola u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za svoje korisnike. Energetska obnova uključuje: fasaderske radove, stolarske i bravarske radove, modernizaciju rasvjete te izolaciju krova. Projekt doprinosi održivom razvoju kroz smanjenje potrošnje energije za 77,45% i smanjenje emisije CO₂ za 77,45%.

Planirane aktivnosti:

1. Priprema projektne dokumentacije
2. Energetska obnova

3. Stručni i projektantski nadzor te koordinator zaštite na radu
4. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

1. Glavni projekt energetske obnove je izrađen i preduvjet je za realizacije energetske obnove. Glavnim projektom energetske obnove razrađene su mjere energetske obnove kojima se smanjuje potrošnja primarne energije i energije za grijanje te smanjuje emisija CO₂.
2. Provedena je nabava radova za energetsku obnovu objekta. Potpisan je ugovor i započeti radovi. Radovi su u tijeku
3. Sklopljen ugovor za stručni i projektantski nadzor te koordinatora zaštite na radu
4. Nije započelo
5. Provedena jednostavna nabava za uslugu vanjskog stručnjaka za javnu nabavu. Odabran vanjski stručnjak za javnu nabavu.
6. Izrađena i postavljena informacijska ploča. Izrađene naljepnice (zasad 25 naljepnica). Održana početna konferencija za medije.

Očekivani rezultati:

1. Završena energetska obnova zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj ukupne građevinske bruto površine (GBP) 4.450,64 m², te grijane neto površine (Ak) 3.522,85 m²
2. Energetskom obnovom zgrade godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 170.120,31 kWh/a, odnosno za 77,45 %. Sadašnja godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd = 219.657,02 kWh/a, a nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd = 49.536,71.
3. Smanjenje emisije CO₂ za 77,45 %
4. Energetski razred zgrade će od energetskog razreda „C“ napredovati u energetski razred „A+“.

Zadužena osoba: Ivan Suknaić

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.3. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018.g.

Nositelj projekta: Dom Zdravlja Gospić

Vrijednost projekta: **3.483.237,50 kn**

Bespovratna sredstva: **2.060.192,50 kn**

Sredstva korisnika: 1.423.045,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: **7.9.2018. - 31.12.2021.**

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.374.862,50 kn

Odobreni prihvatljivi troškovi: 1.806.147,40 kn

Odobreni iznos bespovratnih sredstava: 1.112.563,43 kn

Isplaćeni iznos: 1.112.563,43 kn

Iznos za isplatu: 947.629,07 kn

Sažetak projekta: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić obuhvaća rekonstrukciju vanjske ovojnice (vanjski zidovi, pod, strop, krov, zamjena postojeće stolarije) te rekonstrukciju kotlovnice u predmetnoj zgradi, ugradnju kotla na biomasu. Zgrada ima energetske razred E, a nakon obnove imat će B razred. Projektom energetske obnove zgrade Doma zdravlja Gospić ostvarit će se smanjenje potrošnje energije i štetnih emisija CO₂ u zgradi javnog sektora u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost. Smanjenje potrošnje energije za grijanje za 67,64% , smanjenje emisije CO₂ za 96,28 %.

Planirane aktivnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije - glavni projekt i strojariski projekt
2. Energetska obnova zgrade - provedba mjera energetske učinkovitosti, građevinsko-arhitektonski i strojariski radovi - rekonstrukcija kotlovnice, ugradnja kotla na biomasu
3. Energetski pregled i izrada energetskog certifikata poslije obnove zgrade
4. Stručni i projektantski nadzor
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija

Ostvarene aktivnosti:

1. Nabava za izradu projektne dokumentacije započela je u listopadu 2016. godine. Sklopljen je ugovor za izradu glavnog i strojariskog projekta energetske obnove te su plaćeni troškove izrade projektne dokumentacije. U prosincu 2017. g. izrađen je Glavni i strojariski projekt energetske obnove zgrade.
2. Energetska obnova zgrade doma zdravlja podrazumijeva slijedeće aktivnosti:
građevinski radovi: fasaderski radovi, stolarski i bravarski radovi, izolacija krova, izolacija negrijanog podruma i rekonstrukcija postojeće kotlovnice. Radovi su u tijeku.
3. Ugovoren je stručni i projektantski nadzor te koordinator zaštite na radu
4. Nije započelo
5. Organizirana početna konferencija projekta. Izrađeni info materijali (informacijska, trajna ploča i naljepnice.).
6. Ugovoren vanjski stručnjak za javnu nabavu. Održani sastanci projektnog tima

Očekivani rezultati:

1. Završena energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić
2. Smanjuje se na QHnd = 53.832,28 kWh godišnje, što iznosi uštedu od 112.511,43 kWh/a, odnosno 67,64%
3. Smanjenje godišnje emisije CO₂ za 96,28%
4. Energetski razred zgrade od energetskog razreda "E" napreduje u energetske razred "B"

Zadužena osoba: Tomislava Maras

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.4. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Perušić

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018.g.

Nositelj projekta: Osnovna škola Perušić

Vrijednost projekta: 7.243.555,14 kn

Bespovratna sredstva: 4.377.045,33 kn

Sredstva prijavitelja: 2.866.509,81 kn
Razdoblje provedbe projekta: 28.11.2018. - 31.12.2022.

Financijski pregled projekta na dan 22.09.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 7.207.315,14 kn
Odobreni prihvatljivi troškovi: 1.433.179,85 kn
Isplaćeni iznos: 1.027.877,81 kn
Iznos za isplatu: 3.349.167,52 kn

Sažetak projekta: Trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će Škola i Dječji vrtić u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za 105 učenika kao i 35 djece u dječjem vrtiću. Energetskom obnovom zgrade Osnovne škole Perušić, potrošnja energije će se smanjiti za 67,92 %

Planirane aktivnosti:

1. Priprema projektne dokumentacije
2. Energetski pregled nakon obnove
3. Energetska obnova
4. Nadzor građenja
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

1. Izrađen je glavni projekt
2. Nije izvršeno
3. Energetska obnova zgrade obuhvaća:
 - djelomičnu rekonstrukciju ostakljenih konstrukcija (zamjenu vanjske stolarije) s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore;
 - rekonstrukciju (izvedbu toplinske izolacije) zidova pročelja radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova kako bi se ostvarila odgovarajuća energetska ušteda,
 - rekonstrukciju (izvedbu toplinske izolacije) kosih krovova uz izvedbu svih potrebnih slojeva s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova. Krov se rekonstruira u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuća energetska ušteda,
 - rekonstrukciju (izvedbu toplinske izolacije) poda negrijanog tavana i djelomičnu rekonstrukciju pokrova s rješavanjem hidroizolacije s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova,
 - ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
 - zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijomRadovi su u tijeku.
4. Ugovoren stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II.

Očekivani rezultati:

Projektom racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite planirano je smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 517.054,00 kWh/a odnosno za 67,92 %. Ujedno će se ostvariti i ušteda godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje za 275.394,00 kWh/a, odnosno za 66,39 %.

Zadužena osoba: Tomislava Maras

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.5. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Plitvička jezera – Područna škola Smoljanac

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018.g.

Nositelj projekta: Osnovna škola Plitvička Jezera
Vrijednost projekta: **1.573.028,13 kn**
Bespovratna sredstva: **941.529,79 kn**
Sredstva korisnika: 631.498,34 kn
Razdoblje provedbe projekta: **14.11.2018. - 31.12.2021.**

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.544.790,63 kn
Odobreni prihvatljivi troškovi: 13.500,00 kn
Isplaćeni iznos: 11.475,00 kn
Iznos za isplatu: 930.054,79 kn

Sažetak projekta: Projektom Energetske obnove zgrade Osnovne škole Plitvička Jezera - područne škole Smoljanac, koja se nalazi u neposrednoj blizini nacionalnog parka, ostvaruje se ušteda u potrošnji primarne energije za 75,60 % kao i ušteda potrebne toplinske energije za grijanje za 64,00 %. Projekt ima pozitivan utjecaj na učinkovitost resursa i klimatske izazove. Nakon provedbe mjera energetske obnove, smanjit će se emisija CO₂ za 84,70 %. Zgrada je trenutno svrstana u energetski razred C, a nakon obnove će biti razred B. Energetska obnova zgrade obuhvaća: rekonstrukciju vanjske ovojnice (vanjski zidovi, pod prizemlja, krov, zamjena postojeće stolarije), zamjenu rasvjete, rekonstrukciju kotlovnice i promjenu energenta za grijanje - biomasa umjesto lož ulja.

Planirane aktivnosti:

1. Stručni nadzor građenja
2. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
3. Priprema projektne dokumentacije
4. Provedba mjera energetske učinkovitosti
5. Upravljanje projektom i administracija
6. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

1. Nije izvršeno
2. Nije izvršeno
3. Izrađen glavni projekt
4. Nije izvršeno
5. Ugovoren vanjski stručnjak za javnu nabavu
6. Nije izvršeno

Budući provedba projekta kasni, LIRA je kontinuirano obavještavala osnivača škole odnosno Ličko-senjsku županiju, a s ciljem rješavanja ovog problema. Tek je polovicom tekuće godine vanjski

stručnjak za javnu nabavu pripremio dokumentaciju o nabavi radova te je provedena nabava iste. Krajem kolovoza 2021. LIRA je zaprimila prijedlog ugovora o nabavi radova koji bi trebao biti potpisan, (rok za potpis sa odabranim ponuditeljem 08.09.2021.) nakon što je ravnatelj OŠ donesao Odluku o odabiru. Uvidom u ugovor, uvidjelo se da iznosi predloženi u ugovoru, iznosi navedeni u dokumentaciji u nabavi te oni u ugovoru projekta, međusobno ne odgovaraju. Dana 01.09.2021. godine organiziran je sastanak u Ličko-senjskoj županiji sa dionicima u projektu kako bi vidjeli koji su daljnji koraci s obzirom na novonastalu situaciju. Nakon sastanka smo kontaktirali Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti koji je usmeno potvrdio mogućnost produljenja provedbe projekta, a o čemu su obaviješteni ravnatelj škole i Ličko-senjska županija.

Zadužena osoba: Ivan Suknaić

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.6. Energetska obnova Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije – podružnica Udbina na adresi Krbavska 2, 53234 Udbina

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u kolovozu 2018.g.

Nositelj projekta: Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije

Vrijednost projekta: 3.993.243,75 kn

Bespovratna sredstva: 1.932.992,58 kn

Sredstva korisnika: 2.060.251,17 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29.07.2019.- 29.07.2021.

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.211.700,00 kn

Odobreni prihvatljivi troškovi: 91.250,00 kn

Isplaćeni iznos: 77.562,50,00 kn

Iznos za isplatu: 1.855.430,08 kn

Sažetak projekta: Projektom energetske obnove ostvaruje se trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će Dom u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za svoje korisnike. Energetska obnova uključuje: fasadarske radove, stolarske i bravarske radove, izolaciju krova te sustav odvajanja i uvođenja daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode.

Planirane aktivnosti:

1. Energetska obnova
2. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
3. Priprema projektne dokumentacije
4. Stručni i projektantski nadzor te koordinator zaštite na radu
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

1. Provedena je nabava za radove te se očekuje uskoro donošenje Odluke o odabiru izvođača radova.
2. Nije izvršeno
3. Glavni projekt izrađen
4. Nije izvršeno
5. Ugovoren je vanjski stručnjak za javnu nabavu

Očekivani rezultati:

1. Završena energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću ukupne građevinske bruto površine (GBP) 1.974,06 m², te grijane neto površine (Ak) 1.504,5 m²
2. Energetskom obnovom zgrade godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 128.489,42 kWh/a, odnosno za 61,25%. Sadašnja godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd= 209.776,43 kWh/a, a nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd = 81.287,01.
3. Smanjenje emisije CO₂ za 61,25%
4. Energetski razred zgrade će od energetskog razreda „D“ napredovati u energetski razred „B“.

Zadužena osoba: Karolina Prpić Bogojević

1.7. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Projekt je prijavljen u 2018. godini na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini te je odobren za financiranje u 2019. godini.

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Projekt partner: Dom zdravlja Otočac

Vrijednost projekta: 4.252.058,95 kn

Bespovratna sredstva : 3.605.839,40 kn

Sredstva korisnika: 646.219,55 kn

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021

Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.242.164,00 kn

Odobreni prihvatljivi troškovi: 30.533,70 kn

Isplaćeni iznos: 30.533,70 kn

Iznos za isplatu: 4.211.630,30 kn

Potraživat će se predujam u iznosu od 1.442.335,76 kn jer je Korisnik potpisao ugovore za nabavu radova i opreme.

Razdoblje provedbe projekta: 17.8.2019. – 01.05.2022.

Sažetak projekta: Realizacijom projekta poboljšat će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima u domovima zdravlja na

području Ličko-senjske županije čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice.

Planirane aktivnosti:

1. Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme u domovima zdravlja na području Ličko-senjske županije i oprema dentalne medicine za koncesionare u DZ Gospić
2. Manji infrastrukturni radovi u DZ Otočac i DZ Korenica – Područna ambulanta Donji Lapac
3. Promicanje horizontalnih politika EU
4. Promidžba i vidljivost
5. Upravljanje projektom i administracija

Ostvarene aktivnosti:

1. Provedena javna nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko-tehničke opreme u domovima zdravlja na području Ličko-senjske županije (RTG uređaj – 2 kom, ginekološki ultrazvuk – 1 kom, stomatološka stolica – 1 kom). Sklopljeni ugovori za RTG uređaj i za ginekološki ultrazvuk. Budući da nije došla niti jedna ponuda za stomatološki stolac, ponovit će se za nabava samo stolac.
2. Provedena javna nabava za manje infrastrukturne radove u Domu zdravlja Otočac i Domu zdravlja Korenica – Područna ambulanta Donji Lapac. Sklopljen ugovor sa izvođačem radova. Radovi su u tijeku. Planirani radovi u DZ Otočac: hodnici, čekaonice, sanitarije, dio servisnog prostora kao što je prostorija čajne kuhinje u sklopu obiteljske ambulante, dva manja spremišta u sklopu hodnika ambulante opće medicine, te vanjski prostori: pristupni podest sa stepenicama i staze oko objekata. U vanjskom prostoru na ulazu u ambulantu za zdravstvenu zaštitu predškolske djece predviđena je i djelomična rekonstrukcija ulaznog podesta i izgradnja rampe za osobe sa invaliditetom. Izvršena izgradnja rampe za osobe sa smanjenom pokretljivosti u ambulanti u Donjem Lapcu. Nadzor radova će biti obavljen za obadje investicije (DZ Otočac i DZ Korenica - Ambulanta Donji Lapac).
3. Nije izvršeno. Planira se organizacija konferencije/edukacije o ravnopravnosti žena i muškaraca za djelatnike primarne zdravstvene zaštite, izrada analize postojećeg načina odvoza infektivnog otpada s lokacija domova zdravlja Ličko-senjske županije te plan i mjera za njegovo unapređenje, priprema nabave LCD displaya za jedan od domova zdravlja Ličko-senjske županije sa informacijama o dostupnosti usluga, pravima i obvezama pacijenata
4. U tijeku je nabava promidžbenog materijala (šalice, mape i plakati),
5. Održani redoviti sastanci projektnog tima

Zadužena osoba: Ivan Suknaić

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Andrija Brkljačić

1.8. Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji

Projekt je prijavljen u 2021. godini na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- Program zapošljavanja žena -faza II) te je odobren za financiranje u 2021. godini. LIRA je sudjelovala u pripremi projekta te sudjeluje i u provedbi projekta.

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Projektni partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb

Vrijednost projekta: **893.187,50 kn**

Bespovratna sredstva: **893.187,50 kn**

Sredstva korisnika: 0 kn

Razdoblje provedbe projekta: 13.7.2021. – 12.11.2022.

Sažetak projekta: Projektom će se zaposliti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena s područja Ličko-senjske županije s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem kako bi postale konkurentnije na tržištu rada. Zaposlene žene pružat će potporu i podršku 60 krajnjih korisnika odnosno starijim i/ili nemoćnim osobama. Navedeno će smanjiti socijalnu isključenost i rizik od siromaštva te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Ličko-senjske županije.

Planirane aktivnosti:

1. Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju:
2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti u tijeku:

Objavljen natječaj za zapošljavanje žena na području Općine Perušić (7 osoba), Plitvička Jezera (2 osobe) i Karlobag (1 osoba)

Provođenje aktivnosti promidžba i vidljivost

Zadužene osobe: Ivan Suknaić i Tomislava Maras

Administrativna podrška zaduženim osobama: Marija Pađen i Kristina Vidaković

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.9. Donesimo osmijeh

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Vrijednost projekta: 6.295.797,35 kn

Bespovratna sredstva: 6.295.797,35 kn

Sredstva korisnika: 0 kn

Razdoblje provedbe projekta: 9.6.2021. – 9.12.2022.

Financijski pregled stanja projekta na dan 01.10.2021.

Poslan zahtjev za plaćanje predujma u iznosu 475.872,33 kn.

Sažetak projekta: Projektom će se adresirati problemi nepostojanja skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području LSŽ, nedovoljno razvijeni kapaciteti stručnjaka koji će raditi sa žrtvama nasilja u obitelji i niska razina svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji. Provedbom projekta ostvarit će se ciljevi uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji, jačanja kapaciteta stručnjaka koji će raditi s njima te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja.

Planirane aktivnosti:

1. Uspostava skloništa i pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji u LSŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka /osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području LSŽ

3. Podizanje svijesti o pravima žrtvama nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja
4. Promidžba i vidljivost
5. Upravljanje projektom i administracija

Ostvarene aktivnosti:

1. Pripremljen i poslan početni Plan dostave ZNS-ova
2. Pripremljen i poslan Plan nabave

Zadužene osobe: Ivan Suknaić i Tomislava Maras

Administrativna podrška zaduženim osobama: Marija Pađen i Kristina Vidaković

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.10. Obrazovanje jednakih mogućnosti

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Partneri:

1. Osnovna škola Karlobag
2. Osnovna škola Plitvička jezera
3. Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Otočac
4. Osnovna škola Perušić
5. Osnovna škola Luke Perkovića Brinje
6. Osnovna škola Kralja Tomislava, Udbina
7. Osnovna škola Donji Lapac
8. Osnovna škola A.G. Matoša Novalja
9. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj
10. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica
11. Strukovna škola Gospić
12. Srednja škola Plitvička jezera
13. Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

Vrijednost projekta: **1.902.675,60 kn**

Bespovratna sredstva: **1.807.541,82 kn**

Sredstva korisnika: 95.133,78 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16.8.2021.-16.8.2022.

Sažetak projekta: Projektom će se pružiti potpora uključivanju 42 učenika s teškoćama u razvoju, u deset osnovnih škola i tri srednje škole kojima je osnivač LSŽ, angažiranjem 42 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama. Ciljna skupina projekta su 42 učenika s teškoćama u razvoju uključenih u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je LSŽ osnivač.

Planirane aktivnosti:

1. Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika
2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija

Ostvarene aktivnosti:

Pripremljen Zahtjev za predujam

Zadužena osoba: Karolina Prpić Bogojević

1.10. Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica

Nositelj projekta: Lučka uprava Senj

Partner: Ličko-senjska županija

Vrijednost projekta: 18.917.865,94 kn

Bespovratna sredstva: 18.917.865,94 kn

Sredstva korisnika: 0 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2021. - 31.12.2023.

Potpis ugovora: 02.09.2021

Sažetak projekta:

Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih uvjeta) što će se postići izgradnjom nove rampe. Realizacijom će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planiranje tijekom cijele kalendarske godine. Dodatno će se povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije. Izgradnja nove rampe posebno pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva i stanovništva otoka Raba.

Planirane aktivnosti:

1. Izgradnja i opremanje
2. Stručni nadzor
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

Odrađene aktivnosti:

U tijeku je zapošljavanje voditelja projekta. Pokrenute su aktivnosti za provođenje javne nabave za izvođenje radova.

Zadužene osobe: Ivan Suknaić i Tomislava Maras

Administrativna podrška zaduženim osobama: Marija Pađen i Kristina Vidaković

Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.11. PriLIKA za razvoj

Nositelj: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije

Vrijednost projekta: 8.625.910,80 kn

Bespovratna sredstva: 7.332.024,06 kn

Sredstva korisnika: 1.293.886,74 kn

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021

Ukupni prihvatljivi troškovi: 8.625.910,80 kn
Odobreni prihvatljivi troškovi: 1.595.385,09 kn
Isplaćeni iznos: 1.862.336,09 kn
Iznos za isplatu: 5.469.687,97 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2019.-31.12.2023.

PriLIKA za razvoj provodi se u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstva iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Cilj projekta je ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremu i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Ličko-senjske županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

Planirane aktivnosti:

1. Pružanje podrške korisnicima za pripremu i provedbu projekata te jačanje kapaciteta LIRA-e i JLP(R)S za adekvatno planiranje i provedbu mjera za korištenje sredstava EU te informiranje šire javnosti. Aktivnost uključuje:

- a) stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata
 - b) aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata
 - c) Izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata
 - d) mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova što uključuje organizaciju/održavanje radionica, treninga, predavanja, javnih tribina i sl.
 - e) obrazovne aktivnosti o EU fondovima
 - f) „in-house“ edukacije ili upućivanje na edukacije
2. Upravljanje projektom
3. Promidžba i vidljivost

Ostvarene aktivnosti:

U dosadašnjem razdoblju je pružena stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za slijedeća tijela javnopravne vlasti na području Ličko-senjske županije: Ličko-senjsku županiju, Lučku upravu Senj, Osnovnu školu S. S. Kranjčevića Senj, Osnovnu školu Smoljanac, Osnovnu školu Perušić, Gimnaziju Gospić, Dom zdravlja Gospić, Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ, Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ Podružnicu Udbina, Općinu Donji Lapac, Općinu Plitvička Jezera, Općinu Perušić, Centar za socijalnu skrb LSŽ, Zavod za javno zdravstvo LSŽ. U tijeku je izrada Plana razvoja Ličko-senjske županije. Provode se mjere informiranja za korisnike EU fondova s područja Ličko-senjske županije.

Zadužena osoba: Tomislava Maras

Ostale osobe u projektu: Martina Šuper Štampar, Andrija Brkljačić, Karolina Prpić Bogojević, Marija Naglič, Marija Zorić, Ivan Suknaić, Tomislava Maras, Marija Pađen, Kristina Vidaković, Mirjana Bubaš Mataija, Nikolina Šaban Uzelac, Ante Peranić.

1.13. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Partneri:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Gospić,
2. Ličko-senjska županija,
3. Hrvatska gospodarska komora,
4. Hrvatska obrtnička komora - Obrtnička komora Ličko-senjske županije.

Projekt je odobren za financiranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali .

Vrijednost projekta: 1.975.891,29 kn

Bespovratna sredstva: 1.975.891,29 kn

Sredstva korisnika: 0 kn

Razdoblje provedbe projekta: 14.5.2018. – 14.11.2020. (završni Zahtjev za nadoknadu sredstava još je u fazi pregledavanja)

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021

Isplaćeni iznos: 1.073.355,13 kn

Cilj projekta: omogućiti osiguranje učinkovite provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014.-2020. i održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije. U okviru projekta će se nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina, a u svrhu poticanja poduzetništva dodijeliti 20 potpora male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kn, odnosno ukupno 1.000.000,00 kn.

Ostvareni su sljedeći rezultati:

- ukupno 52 nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina odabrane i educirane na teme poduzetništva: E-poslovanje, Uvod u poduzetništvo, Marketing i analiza tržišta i Samozapošljavanje kroz turizam
- održane online edukacije za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina na teme: Računovodstvo i financije, Osnove poreznog sustava RH i Izrada poslovnog plana. Polaznici edukacija će stečena nova znanja i vještine primjenjivati u svom daljnjem radu;
- održane online edukacije za članove LPZ-a na teme: Financijsko praćenje, Priprema EU projekata, Strateško planiranje i Javna nabava. Navedenim edukacijama osposobili su se članovi LPZ-a u relevantnim područjima za razvoj LPZ-a čime se ojačao kapacitet partnerstva te im je omogućen učinkovitiji i efikasniji rad
- Izrađen Program dodjele potpora za samozapošljavanje koji će poslužiti kao model za buduće dodjele potpora
- Podijeljeno 15 od 20 potpora male vrijednosti nezaposlenim osobama pripadnicima ranjivih skupina u vrijednosti od 715.748,95 HRK
- Pružena savjetodavna podrška nezaposlenim osobama pripadnicima ranjivih skupina prije i nakon otvaranja poduzeća
- Napravljena revizija i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije (SRLJP LSŽ)
- Izrađena nova SRLJP LSŽ za buduće programsko razdoblje (Plan razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2021-2030)

Projekt je prijavljen u srpnju 2021. na izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos poduzetništvu-projekta Jutarnjeg lista, Hrvatske zajednice županija, Ureda RU Parlamenta u RH te Župan.hr.

Zadužena osoba: Tomislava Maras (voditelj projekta)
Koordinacija i nadzor provedbe projekta: Karolina Prpić Bogojević

1.14. EXCOVER

Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije
Partneri: Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Zadru, Razvojna agencija Karlovačke županije - Karla, Zajednica općina Carnia, Općina Rive d'Arcano, Općina Campobasso, Općina Predappio, Delta 2000 konzorcij, Park prirode Sasso Simone e Simoncello, Terre del Piacerkonzorcij, Sveučilište Udine i Sveučilište Bologna.

Vrijednost projekta (svi partneri) je **2.474.876,05 EUR** (18.561.570,37 kn, tečaj 7,5 kn/ EUR)
Bespovratna sredstva (85%) = 2.103.644,64 EUR
Sredstva svih partnera (15%): 371.231,41 EUR

Vrijednost projekta (LIRA): 268.760,00 EUR (2.015.700,00 kn)
Bespovratna sredstva (LIRA): 228.446,00 EUR (1.716.345,00 kn)
Sredstva korisnika (LIRA): 40.314,00 EUR (302.355,00 kn)

Financijski pregled projekta na dan 1.10.2021.

Certificirani troškovi (svi partneri): 1.261.458,72 EUR
Certificirani troškovi (LIRA): 167.741,71 EUR
Isplaćeni iznos (LIRA) = 83.960,42 EUR, a u skorije vrijeme se očekuje uplata od 28.429,60 EUR

Razdoblje provedbe projekta : 01.01.2019. - 30.06.2022.

Projekt EXCOVER- „ Experience, Discover & Valorise Hidden Treasuer Towns and Sites of the Adriatic Area" se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014.- 2020.

Cilj projekta: valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

LIRA kao vodeći partner je odgovorna za vođenje i koordinaciju projekta kako bi se ostvarili svi planirani rezultati u predviđenom vremenskom okviru i s predviđenim financijskim sredstvima. LIRA je zadužena za usklađivanje rada svih partnera, komunikaciju prema partnerima i vanjskim tijelima te programskom tijelu.

Planirane aktivnosti (radni paketi – work packages WP):

- WP1 Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti
- WP2 Projektna komunikacija
- WP3 SWOT i reputacijska analiza
- WP 4 Strategija pozicioniranja
- WP5 Osnivanje lanca turističke ponude, osnivanje tvrtke za upravljanje destinacijom i web promocija

Ostvarene aktivnosti:

WP1 uključuje svakodnevno upravljanje projektom, koordinaciju svih projektnih partnera te komunikaciju sa istima; upravljanje i nadzor nad provedbom projekta; financijsko upravljanje
WP2 uključuje evaluaciju komunikacije i povratne informacije, događaje širenja informacija prema javnosti i procese participativnog planiranja, uključenost u društvene medije, digitalne aktivnosti i kampanje za odnose s medijima

WP3 - realizirana je SWOT i reputacijska analiza, a na temelju anketiranja lokalnog stanovništva i posjetitelja te su rezultati dobiveni na terenu komentirani u sklopu seminara o izgradnji kapaciteta za dionike zajednice na temelju čega se pokrenuo proces valorizacije turističkih potencijala pod vodstvom zajednice

WP 4 - radni paket u sklopu kojeg je uključeno lokalno stanovništvo u identifikaciju kulturne baštine, a na temelju čega će biti izrađena Strategija pozicioniranja za Liku i dizajnirani turistički proizvodi te odgovarajuća smještajna rješenja. Planirano je realizirati WP4 do kraja 2021. godine na temelju čega će započeti provedba aktivnosti iz WP5.

WP5 - radni paket koji uključuje uspostavu turističkog lanca opskrbe (temeljen na postojećim platformama ekonomije dijeljenja). Cilj je stanovnike potaknuti da kao turističke resurse koriste svoje nedovoljno iskorištene vještine, proizvode, smještajne kapacitete, automobile, itd. Nadalje, aktivnosti uključuju identifikaciju tvrtke za upravljanje destinacijom koja će imati zadatak pakiranja i prodaje turističkih proizvoda osmišljenih kroz prethodno opisane aktivnosti. Ta tvrtka može biti postojeća lokalna putnička agencija, klaster, udruga ili bilo koji drugi subjekt koji ima dovoljno volje, sposobnosti i resursa. Kako bi sve navedeno bilo dostupno širokom spektru potencijalnih posjetioca/turista vršit će se web promocija putem kreiranja više-jezične web stranice, promo dokumentarnih videa te promidžbe putem društvenih medija.

Osobe na projektu (članovi projektnog tima):

Marina Rukavina – voditelj projekta

Andrija Brkljačić - komunikacijski menadžer na projektu i zamjenik člana Nadzornog odbora projekta

Martina Šuper Štampar – menadžer kvalitete i član Nadzornog odbora projekta

Marija Naglič – financijski menadžer na projektu

1.15. MIMOSA

Nositelj projekta: Segreatariato Esecutivo dell' Iniziativa Centro-Europea (Central European Initiative Executive Secreteriat, Italy)

Uloga LIRA -e u projektu: partner

Vrijednost projekta: 7.140.000,00 EUR (oko 53.550.000,00 kn)

Vrijednost projekta za LIRA-u: 240.000,00 EUR (oko 1.800.000,00 kn)

Bespovratna sredstva LIRA: 204.000,00 EUR (oko 1.530.000,00 kn)

Sredstva korisnika LIRA: 36.000,00 EUR (oko 270.000,00 kn)

Financijski pregled projekta na dan 22.09.2021.

Certificirani troškovi (svi partneri): 1.261.458,72 EUR
Certificirani troškovi (LIRA): 167.741,71EUR
Isplaćeni iznos (LIRA): 25.127,28 EUR (188.454,58 kn)

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2020. – 31.12.2022.

Cilj projekta: poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.

Projekt MIMOSA „Maritime and Multimodal Sustainable Passenger transport solutions and services“ se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014.- 2020.

Planirane aktivnosti (radni paketi -work packages -WP):

WP1 Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti
WP2 Komunikacijske aktivnosti
WP3 Povećanje znanja o putnicima i putničkom ponašanju
WP4 Analiza i pilotiranje novih održivih prometnih rješenja
WP5 Izrada alata i usklađivanje usluga za održivu intermodalnu mobilnost
WP6 Prijenos i kapitalizacija rezultata

Odrađene aktivnosti:

Upravljanje projektom, sudjelovanje na svim prekograničnim sastancima (on-line sastanci), redovita komunikacija s domaćim i stranim partnerima, izrađene brošure projekta, nabavljena oprema za upravljanje projektom, redovito izvještavanje glavnog partnera i kontrolnih tijela o napretku (Izrada Project Activity report, Project Assignment, Staff report, Communication report) te izvještavanje i komunikacija s ostalim partnerima u vidu redovitih međupartnerskih mjesečnih izvještaja, međupartnerska kontrola dosadašnjih isporuka projektnih partnera.

Provedena nabava i potpisan ugovor za radne pakete 4 i 5 (WP4 i WP5) (financijski najizdašniji paketi što se tiče LIRA-e kao partnera) koji podrazumijevaju istraživanje, izradu prometnog modela te mobilne aplikacije. Vrijednost ugovora 1.097.375,00 kn.

Napravljen Zahtjev za izmjenom većeg značaja od strane glavnog partnera u sklopu kojeg je JU LIRA zatražila prebacivanje sredstava iz radnog paketa 3 u 4. Iznos od 15.305,00 EUR predviđen za plaćanje vanjskih stručnjaka u provođenju radnog paketa 3 iskoristit će se za nabavu pametnih uređaja kojima će se testirati i koristiti aplikacija.

Nadolazeće aktivnosti u ovoj kalendarskoj godini:

Izrada prometnog modela i mobilne aplikacije (zasad se radi na prikupljanju podataka, a izrađena mobilna aplikacija očekuje se u prosincu 2021. ili siječnju 2022.

Pripreme i sudjelovanje na PSC Meeting (Listopad 2021)

Project Activity report i Communication report (prosinac 2021.)

Dostavljanje informacija o lokanim prometnim procesima i prosljeđivanje anketa s ciljem izrade radnog paketa 3.

Osobe na projektu (članovi projektnog tima):

Andrija Brkljačić – voditelj projekta i zamjenik člana Nadzornog odbora projekta
Martina Šuper Štampar – koordinator projekta i član Nadzornog odbora projekta
Marija Naglič – financijski menadžer
Ivan Suknaić – komunikacijski menadžer
Ana Biljan – administrativni asistent

1.16. STREAM

Nositelj projekta: Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Uloga LIRA -e u projektu: partner
Vrijednost projekta: **9.411.657,83 EUR** (oko 70.587.433,73 kn)
Vrijednost projekta za LIRA-u: **387.822,00 EUR** (oko 2.950.000,00 kn)
Bespovratna sredstva LIRA: 329.648,70 EUR (oko 2.500.000,00 kn)
Sredstva korisnika LIRA: 58.173,30 EUR (oko 450.000,00 kn)

Razdoblje provedbe projekta: **1.1.2020. – 31.12.2022.**

Financijski pregled projekta na dan 22.09.2021.

Certificirani troškovi (svi partneri): 920.035,08 EUR
Certificirani troškovi (LIRA): 16.910,28 EUR
Isplaćeni iznos (LIRA): 35.505,63 EUR (predujam) odnosno 266.292,27 kn

Cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

U sklopu projekta LIRA će organizirati nabavu edukacija, vježbe te opremu za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić.

Planirane aktivnosti (radni paketi -work packages -WP):

- WP1 Upravljanje projektom
- WP2 Komunikacijske aktivnosti
- WP3 Stvaranje dokumenata o poplavama
- WP4 Razvoj inovativnih tehnologija i sustava za predviđanje poplava i rano upozoravanje
- WP5 Pilot projekti

Odrađene aktivnosti:

Nabavljeni promotivni materijali i pripremljena dokumentacija za javnu nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite (završna faza)

Aktivnosti u narednom razdoblju:

- objava javne nabave opreme
- priprema nabave za izradu i-Flood platforme Radnog paketa 3) u suradnji sa Sveučilištem u Zadru
- organiziranje radionice u koju će biti uključeni predstavnici interventnih službi u Gospiću radi podizanja svijesti o poplavama i spašavanju u slučaju poplava
- edukacija dionika radnih paketa
- vježbe na nabavljenoj opremi

Osobe na projektu (članovi projektnog tima):

Andrija Brkljačić – voditelj projekta i zamjenik člana Nadzornog odbora projekta
Martina Šuper Štampar – komunikacijski menadžer i član Nadzornog odbora projekta
Marija Naglič – financijski menadžer
Ante Biondić – menadžer kvalitete
Marina Rukavina – koordinator projekta

2. PRIPREMLJENI PROJEKTI U 2021. GODINI

U razdoblju od 1. siječnja do 1. listopada 2021. godine LIRA je pripremila ili je sudjelovala u pripremi 8 projekata ukupne vrijednosti 68.718.378,91 kn od čega su:

- 6 projekata odobrena i njihova ukupna vrijednost iznosi 23.756.760,14 kn te su u statusu provedbe,
- 2 projekta ukupne vrijednosti 44.962.618,77 kn su u fazi ocjenjivanja.

Tablica 2: Pripremljeni projekti od 1.1 do 1.10.2021.godine

Rbr.	Naziv projekta	Nositelj projekta	Naziv poziva	Objavitelj poziva	Program	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost projekta (HRK)	Bespovratna sredstva (HRK)	Sredstva korisnika (HRK)	Status projekta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica	Lučka uprava Senj	Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	18.917.865,94	18.917.865,94	0,00	provedba
2.	Obrazovanje jednakih mogućnosti	Ličko-senjska županija	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	1.902.675,60	1.807.541,82	95.133,78	provedba
3.	Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji	Ličko-senjska županija	Zaželi- Program zapošljavanja žena -faza II	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	893.187,50	893.187,50	0,00	provedba
PROJEKTI IZ EU FONDOVA							21.713.729,04	21.618.595,26	95.133,78	
4.	Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva	Splitsko-dalmatinska županija	Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora	22.458.421,89	22.458.421,89	0,00	u fazi ocjenjivanja
5.	Centar za obrazovanje i stvaranje "Nikola Tesla"	Ličko-senjska županija	Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora	22.504.196,88	22.504.196,88	0,00	u fazi ocjenjivanja
PROJEKTI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA							44.962.618,77	44.962.618,77	0,00	
6.	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru Doma zdravlja	Ličko-senjska županija	Program održivog razvoja lokalne zajednice	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Program održivog razvoja lokalne zajednice	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	811.020,83	250.000,00	561.020,83	provedba. Korisnik samostalno provodi projekt
7.	Parkirišta Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša	Ličko-senjska županija	Program podrške brdsko-planinskim područjima	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Program podrške brdsko-planinskim područjima	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	983.704,24	200.000,00	783.704,24	provedba. Korisnik samostalno provodi projekt
8.	Obnova krova školske sportske dvorane Osnovne škole A.G. Matoša, Novalja		Program razvoja otoka	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	Program razvoja otoka	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	248.306,03	200.000,00	48.306,03	provedba. Korisnik samostalno provodi projekt
PROJEKTI IZ PRORAČUNA RH							2.043.031,10	650.000,00	1.393.031,10	
UKUPNO							68.719.378,91	67.231.214,03	1.488.164,88	

2.1. Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica

Prethodno opisano stanje provedbe projekta.

2.2. Obrazovanje jednakih mogućnosti

Prethodno opisano stanje provedbe projekta.

2.3. Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji

Prethodno opisano stanje provedbe projekta.

2.4. Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija

Partner: Ličko-senjska županija (uz još 9 partnera)

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Vrijednost projekta: 22.458.421,89 kn

Bespovratna sredstva: 22.458.421,89 kn

Trajanje projekta: 21 mjesec

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije i Ličko-senjske županije te na području Općina Kostrena i Pakoštane i Kraljevine Norveške.

Sažetak projekta:

Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija OŠ obrazovanja u SDŽ, LSŽ i gravitirajućim područjima s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) s podružnicom u LSŽ (Gospić). U RZC-u i podružnici će se odvajati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele Jadranske Hrvatske, ali i šire u regiji. RZC koji će biti osnovan ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

2.2. Centar za obrazovanje i stvaranje "Nikola Tesla"

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Partner: LIRA (uz još 9 partnera)

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Vrijednost projekta: 22.504.196,88 kn

Bespovratna sredstva: 22.504.196,88 kn

Trajanje projekta: 21 mjesec

Projekt se provodi na području Ličko-senjske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goranske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Kraljevine Norveške

Sažetak projekta:

Ličko-senjska županija projektom Centar za obrazovanje i edukaciju "Nikola Tesla" - CeNTar uspostavlja regionalni centar, oprema petnaest škola i pet specijaliziranih laboratorija, razvija katalog obrazovnih digitalnih sadržaja iz područja STEM-a, IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva te postavlja trajan model prepoznavanja i poticanja potencijalno darovitih učenika. Projekt odgovara na izazove uvođenja projektne nastave u malim sredinama najveće županije. Digitalizacija, opremanje škola i osuvremenjivanje obrazovnih sadržaja su okosnice projekta koji može postati model za cijelu Hrvatsku. CeNTar se provodi u najvećem dijelu na području Ličko-senjske županije, u trajanju od 21 mjeseca.

3. PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA

LIRA je u listopadu 2017. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopila Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030.“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova .

Razdoblje provedbe sporazuma: 3.10.2017. - 3.10.2019.

U razdoblju trajanja ovog Sporazuma LIRA je sudjelovala u sljedećim aktivnostima:

- **Komponenta I – Izrada Nacionalne razvojne strategije (NRS):**
 - prikupljanju statističkih podataka s područja Ličko-senjske županije, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS, definiranju provedbenih mehanizama i Akcijskog plana te organizaciji participativnih događanja i konferencija te osiguranju vidljivosti i dizanju svijesti o važnosti izrade NRS,
- **Komponenta II - Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova**
 - provedbi programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenje pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima.

Temeljem Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030.“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, koji je JU Razvojna agencija LSŽ-LIRA sklopila u listopadu 2017. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u tijeku je provedba posljednjeg projekta koji se sufinancira kroz navedeni Program. Za područje Ličko-senjske županije od ukupno 21 zaprimljenih projektnih prijedloga, odobreno je 9 projekata procijenjene ukupne vrijednosti 72.450.000,00 kn dok iznos ukupnih bespovratnih sredstava iznosi do 2.000.000,00 kn (odnosno nakon provedenih nabava 1.806.250,00 kn.)

Svim projektima je bio produžen rok trajanja provedbe projekta do 31.01.2021. godine. Nakon isteka produljenog roka provedbe projekata, korisnici su ponovno uputili MRRFEU zahtjeve za produljenje roka provedbe. MRRFU je odobrilo produljenje roka onim korisnicima koji su predali zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu i dostavili dokaz o istome. Ostali korisnici su dužni završiti projekte vlastitim sredstvima i po završetku o tome izvijestiti Ministarstvo.

U svibnju 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisalo je sljedećih 9 ugovora o sufinanciranju projekata prema navedenom Programu:

RB	Korisnik	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja prije javne nabave	Iznos sufinanciranja u kn (nakon javne nabave)	STATUS PROJEKTA
1.	Općina Vrhovine	Bowling centar Plitvice	80.000,00	103.125,00	Izrađena projektna dokumentacija, projekt prijavljen na Program ruralnog razvoja, Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ali nije odobren.
2.	Općina Udbina	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Udbina	380.000,00	410.875,00	Projekt završen
3.	Grad Senj	Izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada u Senju	350.000,00	Nije provedena javna nabava	Korisnik odustao
4.	Općina Brinje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje šetnice uz jezero Brodić	120.000,00	92.500,00	Projekt završen
5.	Ličko-senjska županija	Centar učenja škole Senj – CUŠ Senj	150.000,00	171.250,00	Korisnik nije završio projekt u roku (do 31.01.2021.) i nije dobio treće produljenje Ugovora. Korisnik je dužan projekt završiti vlastitim sredstvima i po završetku o tome izvijestiti Ministarstvo.
6.	Općina Donji Lapac	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju idejnog i glavnog projekta za pročištač otpadnih voda Donji Lapac	150.000,00	230.000,00	Korisnik zatražio ponovno produljenje roka, podnio dokaz o predanom zahtjevu za građevinsku dozvolu nadležnom tijelu te je isto odobreno odnosno produljen je rok provedbe projekta do 30. srpnja 2021.
7.	Općina Lovinac	Izgradnja športske dvorane	300.000,00	297.500,00	Projekt završen
8.	Grad Otočac	Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Ličko Lešće na lokaciji izvorišta rijeke Gacke – Tonković vrilo	350.000,00	319.775,00	Korisnik nije završio projekt u roku (do 31.01.2021.) i nije dobio treće produljenje Ugovora. Korisnik je dužan projekt završiti vlastitim sredstvima i po završetku o tome izvijestiti Ministarstvo
9.	Općina Perušić	Usluga izrade projektne dokumentacije za	120.000,00	181.250,00	Odustajanje od Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-U-0741/18-09

	izgradnju toplovodne infrastrukture Perušiću			25. siječnja 2021. korisnik obavijestio MRRFEU da odustaje od Ugovora i vratio dotada uplaćena sredstva.
	UKUPNO		2.000.000,00	1.806.250,00

LIRA je zadužena za:

- praćenje cjelokupne provedbe svih odobrenih projekata što uključuje davanje uputa i pojašnjenja korisnicima, kontrolu provedbe Ugovora o sufinanciranju u svim fazama provedbe (javna nabava, dinamički plan provedbe, obračunska dokumentacija i dr.),
- vođenje baze projekata čija je projektna dokumentacija sufinanciranja putem navedenog Programa i praćenje uspješnosti sufinanciranih projekata u pribavljanu sredstava za realizaciju,
- pružanje stručne pomoći korisnicima u pripremi natječajne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu sredstava te praćenju i izvještavanju o postignutim rezultatima
- osiguranje vidljivosti navedenog Programa.

Još uvijek je u tijeku provedba projekta Općine Donji Lapac „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju idejnog i glavnog projekta za pročištač otpadnih voda Donji Lapac“.

Zadužena osoba: Karolina Prpić Bogojević

4. STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA

4.1. Izrada Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine

Plan razvoja je temeljni strateški dokument za područje županije. Sukladno napatku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije produljen je rok primjene Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. do usvajanja nove razvojne strategije.

Napomena: Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanje razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) plan razvoja županija je novi naziv za županijsku razvojnu strategiju

Županijska skupština je na XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine donijela Odluku o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. do 31.12.2021. godine.

Županijska skupština je na II. sjednici održanoj 6. lipnja i 1. srpnja 2019. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Prema istoj odluci, LIRA je kao regionalni koordinator zadužena za izradu nacрта prijedloga navedenog plana razvoja koji je potrebno završiti do kraja tekuće godine. LIRA intenzivno radi na izradi Plana razvoja.

U nastavku se navode aktivnosti koje je potrebno provesti prilikom izrade plana razvoja:

R.br.	Opis aktivnosti
1.	Osnivanje radne skupine za pripremu Plana razvoja LSŽ za razdoblje 2021.-2027.
2.	Priprema materijala i održavanje 1. sastanka Radne skupine, teme: 1. smjernice EU za razdoblje 2021.-2027. 2. smjernice Nacionalne razvojne strategije RH 2030. 3. osvrt na provedbu ŽRS LSŽ do 2020.g. 4. dogovor oko hodograma aktivnosti na izradi Plana razvoja
3.	Priprema nacrtu Komunikacijske strategije s naglaskom na informiranje o pripremi Plana razvoja LSŽ
4.	Formiranje Županijskog partnerskog vijeća (revidiranje članstva postojećeg partnerskog vijeća)
5.	Priprema materijala i održavanje 2. sastanka Radne skupine, teme: 1. Rasprava o analizi stanja, SWOT analizi i viziji razvoja LSŽ 2. Definiranje ključnih razvojnih problema 3. Dogovor o potrebi dostavljanja i ažuriranja podataka u analizi stanja
6.	Priprema ažurirane analize stanja, SWOT analize i vizije razvoja
7.	Priprema materijala i održavanje 1. sastanka partnerskog vijeća, teme: 1. Predstavljanje uloge partnerskog vijeća 2. Nacionalni i EU okvir za strateško planiranje – mogućnosti financiranja razvojnih projekata 3. Rasprava o SWOT analizi i viziji razvoja LSŽ
8.	Zaprimanje i obrada komentara na dopune analize stanja, SWOT analize Plana razvoja
9.	Priprema materijala i održavanje 3. sastanka Radne skupine, teme: 1. definiranje ciljeva i prioriteta za provedbu strateških ciljeva 2. prijedlozi za definiranje mjera za provedbu prioriteta
10.	Obrada svih zaprimljenih sugestija i dorada strateškog okvira
11.	Priprema materijala i održavanje 4. sastanka Radne skupine, tema je rasprava o strateškom okviru (prvi nacrt Plana razvoja)
12.	Priprema 1. izvješća o prethodnom vrednovanju Plana razvoja LSŽ
13.	Priprema materijala i sastanak 2. Županijskog partnerskog vijeća, tema: -utvrđivanje nacrtu Plana razvoja (analiza stanja, SWOT analiza, vizija LSŽ, ciljevi, prioriteta i mjere Plana razvoja)
14.	Obrada zaprimljenih komentara i podataka
15.	Nakon definiranja mjera Plana razvoja, dostavlja se MGOR zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene za Plan razvoja te za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Plana razvoja. Ako je mišljenje pozitivno – priprema i provedba javne nabave za gore navedeno ¹
16.	Pripreme za izradu financijskog okvira za provedbu Plana razvoja
17.	Obrada zaprimljenih podataka za financijski okvir te usklađivanje zaprimljenih podataka
18.	Priprema konačnog nacrtu Plan razvoja LSŽ, usklađenog sa strateškim okvirom za korištenje EU fondova (Operativnim programima i Planom za oporavak) i NRS do 2030.

¹ Provedba SPUO ide paralelno s daljnjim radom na Planu razvoja LSŽ

19.	Sastanak Županijskog partnerskog vijeća - Rasprava o nacrtu Plana razvoja
20.	Definiranje konačnog teksta Plana razvoja za javnu raspravu
21.	Izrada konačnog izvješća o prethodnom vrednovanju
22.	Obavijest o javnoj raspravi na nacrt prijedloga Plana razvoja i Strateške studije o utjecaju na okoliš Plana razvoja (objava na web stranici i dnevne novine)
23.	Javno izlaganje Plana razvoja i SPUO u prostorijama LSŽ
24.	Očitovanje na komentare zaprimljene tijekom javne rasprave
	Dobiveno mišljenje MGOR da je Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja proveden sukladno Zakonu, Uredbi, Pravilniku o povjerenstvu za stratešku procjenu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
25.	Usvajanje Plana razvoja LSŽ za period 2021.-2027. na sjednici Županijske skupštine

Zadužene osobe: Marija Zorić, Ante Peranić, Andrija Brkljačić, Martina Šuper Štampar

4.2. Izrada Provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) koje se odnose na izradu akata strateškog planiranja, izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su izraditi i donijeti provedbeni program JLP(R)S za mandatno razdoblje. Županije, gradovi i općine prvi puta u cijelosti izrađuju provedbene programe.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave

Provedbenim programom JP(R)S opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu JP(R)S (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave

Provedbenim programom JLS opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLS (ako je izrađen), odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JP(R)S, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu JLS (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

LIRA je trenutno ugovorila pružanje stručne pomoći i obavljanje poslova nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade provedbenih program za Ličko-senjsku županiju, Novalju, Senj, Gospićem, Lovinac, Udbinu. Provedbeni programi moraju biti izrađeni do polovice prosinca 2021. godine.

Zadužene osobe: Marija Zorić, Ante Peranić, Andrija Brkljačić, Martina Šuper Štampar

5. IZRADA PROGRAMSKIH DOKUMENATA 2021.-2027.


LIRA aktivno sudjeluje u 5 radnih skupina za izradu programskih dokumenata 2021.-2027 što uključuje:

- Sporazum o partnerstvu 2021. – 2027.
- Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Prvi nacrti programskih dokumenata upućeni su krajem lipnja Europskoj komisiji te su u rujnu zaprimljeni preliminarni komentari. U tijeku su pripreme odgovara na komentare. Do kraja godine se očekuje usvajanje programskih dokumenata.

ravnateljica

mr.sc. Martina Šuper Štampar



KLASA:023-01/21-01/07
URBROJ: 2125/66-02/1-21-7
Gospić, 4.10.2021. godine