

KLASA: 400-06/22-01/01

URBROJ: 2125-66-02/01-22-1

Gospić, 17.01.2022.g.

Temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, donosim

## PLAN NABAVE

Javne ustanove Razvojne agencije Ličko – senjske županije – LIRA-e za 2022. godinu

I.

Ovim Planom nabave Ličko – senjske županije za 2022. godinu, planira se nabava roba, radova i usluga kako slijedi:

### a) Javna nabava male vrijednosti

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	EV/USL-01-2022	Edukacije	80510000	28.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	DA	01/2022	2 mjeseca	17.01.2022.		Prilika za razvoj	
2	EV/R-02-2022	Namještaj	39100000-3	40.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	DA	01/2022	2 mjeseca	17.01.2022.		Prilika za razvoj	
3	EV/R-03/2022	Oprema za spašavanje STREAM	35112000-2	1.228.800,00	Otvoreni postupak	NE	DA	Ugovor	DA	01/2022	6 mjeseci	17.01.2022.		STREAM , Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014-2020	
4	EV/USL-04/2022	Edukacija lokalnih	80000000-4	24.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	DA	3. kvartal 2022	3 mjeseca	17.01.2022.		STREAM - Interreg V-A Italija -	

		dionika STREAM												Hrvatska 2014-2020
5	EV/USL- 05/2022	Organiziranje pokaznih vježbi STREAM	79000000- 4	180.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	DA	4. kvartal 2022	3 mjeseca	17.01.2022.		STREAM - Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014-2020
6	EV/R- 06/2022	Nabava mobilnih uređaja za testiranje aplikacije	71620000- 0	98.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	DA	2. kvartal 2022	4 mjeseca	17.01.2022.		MIMOSA - Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014-2024
7	EV/USL- 07/2022	Usluge izrade u održavanja I-FLOOD platforme	72421000- 7	500.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	DA	1. kvartal 2022	12 mjeseci	17.01.2022.		STREAM - Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014-2020
8	EV/USL- 08/2022	Konzultantske usluge za projekt EXCOVER - WP 5 "Setting up of the Tourist Supply Chain, establishment of DMC and web promotion"	79340000- 9	150.000,00	Jednostavna nabava	NE	DA	Ugovor	DA	1. kvartal 2022	4 mjeseca	17.01.2022.		EXCOVER - Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014-2024

## II.

Plan nabave Razvojne agencije Ličko – senjske županije – LIRA-e za 2022. godinu i sve njegove kasnije promjene objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja ili promjene sukladno čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17 i 144/20).

## III.

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Plan nabave Javne ustanove Razvojne agencije Ličko – senjske županije – LIRA-e za 2022. godinu i sve njegove kasnije promjene objavit će se na Internet stranici <https://www.lsz-lira.hr/plan-javne-nabave>.

**Ravnatelj**

Andrija Brkljačić, dipl.oec.

